



Наименование мероприятий	Подключаемые объекты	Ответственный исполнитель
<p align="center"><b>Первый день пуска</b></p> <p><b>Объекты здравоохранения, дошкольные учреждения.</b></p> <p>Ответственный руководитель ООО «КТС» запрашивает о готовности пусковых бригад потребителей и КТЭЦ, проверяет журнал телефонограмм в части оповещения потребителей пуска. Во избежание выхода насосов на источнике тепла из строя, все действия по подключению потребителей ООО «КТС» согласовывает с КТЭЦ. Ответственный руководитель ООО «КТС» дает команду пусковой бригаде открыть задвижки на следующие объекты:</p>	<p>МБДОУ д/с №1 «Земляничка, МБДОУ д/с «Радуга», Прогимназия №1 им. М. Искужина (д/с «Азамат»), МБДОУ д/с № 8 «Айгуль», МБДОУ д/с № 9 «Березка», МАДОУ д/с № 11 «Сказка», МАДОУ д/с № 14 «Ромашка», МБДОУ д/с № 17 «Аленький цветочек», МАДОУ д/с № 18 «Светлячок», МАДОУ д/с № 19 «Солнышко», МБДОУ д/с № 21 «Росинка», МБОУ ОК Перспектива (д/с «Искорка»), МАДОУ д/с № 24 «Красная шапочка», МБДОУ д/с № 25 «Дюймовочка», МАДОУ д/с № 26 «Золотая рыбка», МАДОУ д/с № 27 «Колокольчик», МАДОУ д/с № 30 «Журавушка», Детская больница, инфекционное отделение, роддом, центр реабилитации детей инвалидов.</p>	<p>ООО «КТС», КТЭЦ</p>
<p align="center"><b>Второй день пуска</b></p> <p><b>Объекты здравоохранения, общеобразовательные учреждения, учреждения дополнительного образования.</b></p>	<p>МОУ СОШ №1 «Гармония», МОУ СОШ № 3, МОУ СОШ № 5, МОУ СОШ № 6, МБОУ ОК Перспектива (школа № 9), МОУ СОШ №10, МОУ СОШ № 12, Прогимназия №1 им. М. Искужина (школа № 13), МОУ Гимназия №1, ГУ БРГИ №3, МАОУ ДОД «ЦДТ», больничный городок, детская поликлиника, взрослая поликлиника, терапевтическое отделение, скорая помощь, терапевтический корпус, тубдиспансер, психоневрологический диспансер, наркологический диспансер</p>	<p>ООО «КТС», КТЭЦ</p>
<p align="center"><b>Третий день пуска</b></p> <p><b>Объекты – муниципальное жилье</b></p> <p>Ответственный руководитель ООО «КТС» дает команду открыть задвижки на следующие дома:</p>	<p><b>М-н «Восточный»:</b></p> <p><b>ЦТП № 1</b> Ул. Бабаевская 4б, 6, 8,10,12, 14 Ул. Куюргазинская 2, 4, 6, 6а, 8, 8а, 10, 12, 12а, 14 Ул. Машиностроителей 1, 3, 3а, 3б, 4а, 4б, 5а, 7в Ул. Брикетная 8</p> <p><b>ЦТП № 2</b> Ул.Машиностроителей 5, 5б, 7, 7а Ул.Энергетиков 19, 19а, 21, 23, 25, 25а, 27, 27а, 27б, 29, 29а, 29б</p> <p><b>ЦТП № 3</b> Ул.Машиностроителей 4, 6, 8, 12, 12а, 10а, 12б Ул.Энергетиков 3, 5, 5а, 7, 7а, 7б, 9, 9б, 13, 15, 17</p> <p><b>М-н «Б»:</b> Ул.Окружная 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,8,9,10,11 ул.Пушкина 2,4,6,8,10, ул. Мира 2,2а,3,4,5, ул. Дзержинского 1,3,5, ул.Логовая 70а, 70б, 72,</p> <p><b>М-н «А»:</b> Ул. Пушкина 14, 16, ул. Окружная13,14,15,16, ул.60 лет БАССР14,16, ул. Дзержинского 4, 6, 6а.</p> <p><b>ТМ-3</b> ул.60 лет БАССР 3,5,7,9,11,13,15,17, <b>Кв.23</b> ул. Логовая 40, 42; ул. Гафури 25,25а; ул. К.Маркса 23,25; <b>ТМ-1</b> ул. Магистральная 13/1.</p>	<p>ООО «КТС», КТЭЦ, ООО «УК РЭУ № 7», ООО «Западный+», ООО «Пушкинский», ООО «Центр», ООО «Восточный»</p>

<p><b>Четвертый день пуска</b></p> <p><b>Объекты – муниципальное жилье</b></p> <p>Ответственный руководитель ООО «КТС» дает команду открыть задвижки на следующие дома:</p>	<p><b>Привокзальный р-н:</b> ул. Вокзальная 1, 1а, 1б, 3, 5, 7, 9, 18, 20, 22, 24, 25, 26, 31, 31а; ул. Заслонова 1а, 5, 5а, 5б, 7а, 7б, 12, 26; ул. Палатникова 8а.</p> <p><b>М-н «Новый», кв. 4:</b> Ул. Ломоносова 1а, 23, ул. Худайбердина 3, 5, 7, 9, ул. Первомайская 1, 3, 5, 7, 24, 26; ул. Калинина 2, 4, 4а, 4б, 4в, 6, 10, 12, ул. Искужина 1, 3, ул. Лесная 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 39; ул. Шахтостроительная 3, 4, 6, 6а; ул. Пономаренко 10;</p> <p><b>М-н «В»:</b> ул. Пушкина 1, 3, 5, 7, 7а, 9, 11, 11а, 13, ул. Ленина 28, 28а, 28б, ул. Шахтостроительная 35, ул. Горького 8, 10, 12, 16, 18,</p> <p><b>Кв. 12:</b> ул. Худайбердина 2, 4, 6, 8, ул. Шахтостроительная 12, ул. К. Маркса 1, 3, 5, ул. Первомайская 9, 9а</p> <p><b>Кв. 37:</b> ул. К. Маркса 8, 10, 12, ул. Первомайская 29, ул. Шахтостроительная 14, ул. Горького 7, 9,</p> <p><b>Кв. 38:</b> ул. Горького 1, 3, 5, ул. Ломоносова 29, 31, 31б, 31а, ул. К. Маркса 6, ул. Первомайская 32</p> <p><b>Кв. 42:</b> ул. Ленина 25, 27, ул. Пушкина 15, 17, 19, 21,</p> <p><b>Кв. 14:</b> ул. Худайбердина 10, 12, ул. Матросова 15, ул. Ленина 2, 4, 8, 10, ул. 40 лет Победы 20, 1-й пер. Комсомольский 1, 2, 3, 8, 13</p> <p><b>Кв. 13-15:</b> ул. Ленина 12, 14, 16, ул. К. Маркса 7, 9, 11, ул. Шахтостроительная 21, 25, 25а, 27, ул. Матросова 18, 19, 22.</p> <p><b>Кв. 36:</b> ул. Шахтостроительная 29, 29а, 31, 31а, 33, ул. К. Маркса 16, 18, 20, ул. Ленина 20, 20а, 24, 24а, 26,</p>	<p>ООО «КТС», КТЭЦ, ООО «УК РЭУ № 7,9», ООО «Западный+», ООО «Пушкинский», ООО «Восточный», ООО «Центр»</p>
---	--	---

<p align="center"><b>Пятый день пуска</b></p> <p><b>Объекты – муниципальное жилье</b></p> <p>Ответственный руководитель ООО «КТС» дает команду открыть задвижки на следующие дома:</p>	<p><b>Кв.17:</b> ул. Ленина 11, 13, 17, ул.К.Маркса 13, 13а, 15, ул. Комсомольская 12</p> <p><b>Кв.16:</b> ул. Ленина 1,3,7,9, 2-й пер. Комсомольский 1,2,3,4,5,6, ул. Советская 2, ул.40 лет Победы 24,30,</p> <p><b>Кв.18:</b> ул.К.Маркса 17,21, ул. Комсомольская 26,28, ул. Гафури 24,28,</p> <p><b>Кв.34:</b> ул. Гафури 30, ул.К.Маркса 34, ул. Советская 8,10а,11,12а,13,14а,15,16а,18 ул. Горького 17, 17а.</p> <p><b>Кв.35:</b> ул.К.Маркса 26, 28, 30, 32; ул. Ленина 19, 21, 23; ул. Горького 15.</p>	<p>ООО «КТС», КТЭЦ, ООО «УК РЭУ № 7,9» ООО «Центр»</p>
<p align="center"><b>Шестой день пуска</b></p> <p><b>Объекты – муниципальное жилье</b></p> <p>Ответственный руководитель ООО «КТС» дает команду открыть задвижки на следующие дома:</p>	<p><b>Кв.19:</b> ул. Гафури 10, ул. Советская 5, ул. 40 лет Победы 32,</p> <p><b>Кв.20:</b> ул. Советская 1, ул. 40 лет Победы 3,5,5а, ул. Гафури 8,</p> <p><b>Кв.21:</b> ул. Салавата 6,8,10,12, ул. Гафури 3, ул. Логовая 36,36а,</p> <p><b>Кв.21а:</b> ул. Логовая 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,116, 2-й пер. Салавата 12а, ул. Салавата 1,3,9,23,27,29,31, ул. Гафури 2а,26,2в,6,</p> <p><b>Кв.22:</b> ул. Гафури 7,7а,9, ул. Логовая 38,38а, ул. 40 лет Победы 44,46,46а</p>	<p>ООО «КТС», КТЭЦ, ООО «УК РЭУ № 7,9» ООО «Центр»</p>
<p align="center"><b>Последующие дни пуска</b></p> <p>Частный сектор, учебные учреждения, не относящиеся к Управлению образования ГО г. Кумертау, промышленные объекты и другие потребители включаются после подачи заявки (при наличии технической готовности к ОЗП)</p>		<p>ООО «КТС», КТЭЦ</p>
<p align="center"><b>с. Маячный</b></p>		
<p align="center"><b>Первый день пуска</b></p> <p>Поликлиника. МБДОУ д/сад №15 «Маячок». школа № 8. ГОУ Кумертауский детский дом, ГБОУ детский дом «Маячный». объекты ж/ фонда ООО «УК РЭУ № 4»,</p>		<p>ООО «КТС», ООО «УК РЭУ № 4»,</p>
<p align="center"><b>Последующие дни пуска</b></p> <p>Частный сектор, учебные учреждения, не относящиеся к Управлению образования ГО г. Кумертау, промышленные объекты и другие потребители включаются после подачи заявки (при наличии технической готовности к ОЗП)</p>		
<p align="center"><b>пос. Пятки</b></p>		
<p align="center"><b>Первый день пуска</b></p> <p>МОУ СОШ № 6, ж/дом ул. Шоссейная 10а, клуб «Каисса», (после подачи заявки и при наличии технической готовности к ОЗП)</p>		<p>ООО «КТС», ООО «Восточный»</p>
<p>Во время пуска в ООО «КТС» создается пусковые и аварийно-восстановительная бригады с закреплением за ними спецтехники для устранения возможных повреждений на тепловых сетях.</p>		

Директор ООО «Кумертауские Тепловые сети»



А.В. Цветков

Исполнители:

Начальник ОДС



Р.Ф. Гайнанов

Начальник ОСЭ и ТИ



Д.Н. Ильичев