

ГРАФИК

Ремонта средств ТАИ КУ ООО «Кумертауские Тепловые сети» на 2025 год.

Наименование оборудования	Сроки проведения ремонта												Отв. за ремонт	Отметка о выполнении			Дата подпись	
	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь		СИ	ТЗиС	САР		
<b>Блочно-модульная котельная</b>																		
BOSCH UNIMAT UT-L 24							ТР 01.07 04.07							УТАИ				
BOSCH UNIMAT UT-L 24							ТР 08.07 11.07							УТАИ				
BOSCH UNIMAT UT-L 18							ТР 15.07 18.07							УТАИ				
<b>Котлы наружного размещения</b>																		
RS-H200 (ОГУ)							ТР.05.06 -06.06							УТАИ				
RS-H200 (школа)							ТР.11.06 -13.06							УТАИ				
RS-H (каисса)							ТР.18.06 -20.06							УТАИ				
RS-A (акшечев)							ТР.25.06 -27.06							УТАИ				

- График составлен на основании графиков ремонта технологического оборудования Блочно-модульной котельной и котлов наружного размещения; ООО «Кумертауские Тепловые сети».
- СИ - контрольно-измерительные приборы, датчики
- САР – система автоматического регулирования
- ТЗиС – система технологической защиты и сигнализации

Начальник ПТО  
 А.А. Резниченко

Главный энергетик  
 А.Е. Захаров