

«УТВЕРЖДАЮ»
 Главный инженер
 ООО «Кумертауские Тепловые сети»
 Р. Р. Усманов
 «12» 01 2026 г.

ГРАФИК

Ремонта электрооборудования на БМК ООО «Кумертауские Тепловые сети» на 2026 год.

Наименование оборудования	Сроки проведения ремонта												Отметка о выполнении			Дата подписи		
	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	СИ	ТЭиС	САР			
Сети электроснабжения 2КТП-Н						ТР 15.06 18.06												
2ЛЭП-6/0,4 кВт						ТР 22.06 25.06												



Главный энергетик

А.Е.Захаров